

Verbale Assemblea dei Delegati.

Brescello, 22/07/2025

L'assemblea si apre il 21/07/2025 alle ore 21.00 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00 del 22/07/2025 presso A.S. Zooranch sito in via Ghiarole 52, 42041 Brescello (RE). Alle 21.00 del 22/07/2025 sono presenti i Sigg.:

Nominativo	
Artoni Eva	Assente giustificato
Bonini Gianluca	Presente
Borettini Fabrizio	Presente
Cagna Ettore	Assente
De Pari Virginio	Presente dalle 21.38
Devicenzi Mauro	Assente giustificato
Gasparini Gilberto	Assente giustificato
Graziani Davide	Presente
Martini Luigi	Presente
Quartaroli Rosella	Presente
Reggiani Carlo	Presente
Sanfelici Italo Gino	Presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede con l'apertura dei lavori alle ore 21.10.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno (Stato dei lavori sull'arginatura. Esame nuovi prezzi - delibera relativa). Il presidente comunica che i lavori sono iniziati in data 07/07/2025 ad innesto Coenzo. Dopo una settimana, per ragioni logistiche, il cantiere si è spostato in zona Enza Morta, in prossimità del cantiere AIPo delle 2 Enze. A tal proposito il presidente intende ringraziare il Consigliere Ettore Cagna ed il Vicesindaco Enrico Bianchini in quanto con i loro mezzi hanno effettuato lo sfalcio e la pulizia delle aree oggetto di intervento, consentendo l'apertura tempestiva del cantiere con risparmio da parte del Consorzio.

Il cantiere AIPo alle 2 Enze sta procedendo. Parrebbe che a seguito di conteggi l'esborso in più necessario per il trasporto di terra al fine di ripristinare l'istmo in quota (importo a carico Consorzio) possa essere limitato e compreso tra € 5.000,00 e € 10.000,00. Il presidente continuerà a monitorare la situazione con AIPo. Nel nostro cantiere si sono avuti ad ora due giorni di fermo uno dei quali dovuto alla mancanza di camion per il trasporto terra. Il problema del trasporto terra è attualmente risolto. Probabilmente vi sarà il fermo cantiere anche domani per procedere con la sostituzione

dell'escavatore causa avaria. Ad oggi i lavori previsti nella cava Enza morta sono quasi terminati. Una volta terminati, si prevede giovedì prossimo, il cantiere riprenderà ad innesto Coenzo lavorando sul fenomeno erosivo.

A tal proposito il presidente comunica che il prezzo del sasso ha subito un aumento da 40,00 € tonnellata a € 45,00 € tonnellata e prima di procedere con il lavoro intende sottoporre la proposta al Consiglio e metterla ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si passa al secondo (Esame proposta di variazione piano sicurezza protezione civile).

Il presidente comunica che l'attuale amministrazione si sta dimostrando disponibile ad appoggiare la proposta del Consorzio in merito all'innalzamento della quota di sgombero della frazione di Ghiarole. In data 08/07/2025 il Presidente si è recato in Comune per illustrare gli interventi fatti sull'arginatura, le indagini svolte, le simulazioni effettuate. All'incontro erano presenti l'Arch. A. Cardinale per il Comune di Brescello e per l'unione dei Comuni bassa reggiana il Dott. Geol. Castagnetti ed il Dott. Iotti. La proposta del Consorzio non è stata accolta nella sua interezza ma si è definita una proposta consona per le parti: sgombero alla quota di 8,00 m all'idrometro di Boretto solo se vi è attesa del raggiungimento di un livello di almeno 8,50 m. I presenti hanno richiesto di formulare detto piano tramite proposta da indirizzare al Comune. Per questa ragione il presidente sottopone al consiglio la proposta siglata come PU012-2025. Si dà lettura della proposta ed il consiglio approva all'unanimità.

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si passa al terzo (Esame proposta realizzazione pista ciclabile). Il presidente comunica che questo punto all'ordine del giorno è stato inserito in quanto il Comune di Brescello ha convocato il Consorzio in data 17/07/2025 proprio per presentare la realizzazione della pista ciclabile e chiedere il permesso al Consorzio per il transito. In tale sede è emerso che la pista ciclabile non percorrerà l'arginatura consortile pertanto nessuna autorizzazione e votazione risulta necessaria per mancanza di competenza amministrativa.

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Varie ed eventuali).

Il presidente fa notare che non è stato ancora possibile intervenire sulla chiavica in zona Enza morta. Risulta necessario sigillare la stessa. Attualmente l'impegno del cantiere non consente al presidente di operare direttamente in tal senso.

Alle ore 21.50 non essendoci null'altro da deliberare o comunicare, la riunione si scioglie. LCS