



# FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Contratto finanziamento n. 0305398 del 10/08/2023

Determinazione n. 60 del 10/03/2026

**OGGETTO:** Lavori di “Ristrutturazione e Adeguamento dei Locali destinati ai Laboratori ITS” - PNRR M4 C1 I1.5 “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy” - Progetto “L’Arca dei Feaci” - **APPROVAZIONE del SAL FINALE, del CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 e del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) - CUP: D44D23001100006**

## IL PRESIDENTE

### VISTI

il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310 “*Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della Missione 4 -Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU*” dove si prevede un finanziamento della Fondazione I.T.S. PEGASUS per la Mobilità Sostenibile pari a Euro 1.874.493,93 €, Progetto Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy - L’arca dei Feaci - Realizzazione di laboratori innovativi per le professioni del mare e per la logistica (M4C1I1.5-2023-1002-P-26970);

il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*» e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), commi 3 e 4;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» e, in particolare, l’art. 55, comma 1, lett. b), n. 2;

il decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*» e, in particolare, l’art. 24 avente ad oggetto «*Progettazione di scuole innovative*»;

il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» e, in particolare l’art. 47, comma 5;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti*»

### “Fondazione PEGASUS”

AREA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Via Dello Sport 25 89024 Polistena (RC) ☎ 3393518100/3295959001

[www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it](http://www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it) [itspegasus@pec.it](mailto:itspegasus@pec.it)

C.F.: 91019280808 - Iscrizione all’Albo delle Persone Giuridiche della Prefettura di RC n. 31/2012 e n.02/2025



# FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; con particolare riferimento all'art. 14, comma 4, ai sensi del quale *“limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”*

il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;*

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1 del 05/10/2023, con cui veniva nominato il Responsabile del Progetto, l'arch. Michele Politanò, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**VISTA** la determinazione a contrarre n. 11 del 27/08/2024 per l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e Adeguamento dei locali destinati ai Laboratori ITS”, da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

**VISTA** la Determinazione del Presidente n.15 del 11/10/2024 con la quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara, nonché, previa verifica attraverso il FVOE, è stata disposta l'Aggiudicazione dei Lavori di cui all'oggetto all'impresa "Costruttori Qualificati S.r.l.", con sede in Gravina in Puglia (BA), via B. Cellini n. 12, P.IVA:07642640721, per l'importo complessivo di € 375.936,41 di cui € 223.801,76 per lavori, cui vanno aggiunti € 101.733,46 per costo manodopera, € 16.225,00 per oneri della sicurezza ed € 34.176,04 per IVA al 10%;

**VISTI**, conseguentemente:

- il verbale di consegna dei lavori emesso in data 20/01/2025;

- il Contratto d'appalto, redatto tra le parti per scrittura privata, del 20/01/2025 prot. n.25A201;

**VISTA** la Determinazione del Presidente n.32 del 13/03/2025 con la quale sono stati approvati il SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 04/03/2025, il Certificato di Pagamento n.1, emesso il 08/03/2025, e liquidati i relativi oneri per l'importo complessivo di € 135.310,52 di cui € 123.009,56 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 12.300,96 per IVA al 10%;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Presidente n.35 del 09/05/2025 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale in corso di esecuzione dei lavori di che trattasi, redatta, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi, dalla Direzione Lavori, per l'importo aggiuntivo di € 42.778,64 oltre IVA al 10%, e pari al 13,14% rispetto all'importo originario contrattuale;

**VISTA** la Determinazione del Presidente n.44 del 23/07/2025 con la quale sono stati approvati il SAL n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 04/07/2025, il Certificato di Pagamento n.2, emesso il 14/07/2025 per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 30,951%, trattenute e ritenute di legge, di € 78.358,42 di cui € 71.234,93 per lavori comprensivi di costi manodopera ed Oneri Sicurezza ed € 7.123,49 per IVA al 10%, nonché liquidati i relativi oneri;

**VISTA** la Determinazione del Presidente n.49 del 14/11/2025 con la quale sono stati approvati il SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 03/11/2025, il Certificato di Pagamento n.3, emesso in data 14/11/2025, per l'importo complessivo, al netto del

**“Fondazione PEGASUS”**

AREA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Via Dello Sport 25 89024 Polistena (RC) ☎ 3393518100/3295959001

[www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it](http://www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it) [itspegasus@pec.it](mailto:itspegasus@pec.it)

C.F.: 91019280808 - Iscrizione all'Albo delle Persone Giuridiche della Prefettura di RC n. 31/2012 e n.02/2025

**FUTURA**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione  
e del Merito**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ribasso d'asta del 30,951%%, trattenute e ritenute di legge, di € 203.266,51 di cui € 184.787,74 per lavori comprensivi di costi manodopera ed Oneri Sicurezza ed € 18.478,77 per IVA al 10%;

**VISTO** lo **STATO FINALE DEI LAVORI**, per opere eseguite a tutto il 10/12/2025 trasmesso mediante mail pec in data 17/12/2025 da parte della Direzione Lavori, dell'importo complessivo lordo di € 480.693,15 per lavori comprensivi del costo della manodopera, oltre Oneri sicurezza, ed i cui atti contabili, firmati digitalmente dal DL e dall'impresa, sono conservati agli atti;

**RILEVATO** che sugli atti contabili del SAL FINALE alcuna riserva è stata apposta dall'impresa esecutrice;

**VISTO** il **Certificato di Pagamento n.4**, redatto dal RUP in data 20/12/2025, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 30,951%%, trattenute e ritenute di legge, di € 4.339,14 di cui € 3.944,67 per lavori comprensivi di costi manodopera ed Oneri Sicurezza ed € 394,47 per IVA al 10%;

**VISTO** il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 11/12/2025, trasmesso dal DL in data 12/12/2025, sottoscritto anche dall'impresa senza riserve;

**VISTA** la Relazione sul Conto Finale trasmessa mediante mail pec in data 22/12/2025 da parte della Direzione Lavori;

**VISTA** il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), trasmesso mediante mail pec in data 06/02/2026 da parte della Direzione Lavori, poi ritrasmissione per intervenuta correzione di dati in data 27/02/2026, e del quale si riporta il quadro finale riassuntivo della spesa sostenuta, e per come segue:

			QUADRO A
A)	Importo lordo lavori eseguiti	€ 480.289,06	
B)	Importo manodopera	€ 117.506,54	
C)	Importo lordo solo lavori	€ 362.782,52	
D)	A dedurre ribasso d'asta	-€ 112.284,82	
E)	Risomma per manodopera	€ 117.506,54	
F)	Somme per Oneri Sicurezza	€ 16.225,15	
	<u>Somma</u>		<u>€ 384.229,39</u>
G)	A dedurre pagamenti in acconto:		
1)	Certificato Pagamento n.1 del 08/03/25	€ 123.009,56	
2)	Certificato Pagamento n.2 del 14/07/25	€ 71.234,93	
3)	Certificato Pagamento n.3 del 14/11/25	€ 184.787,74	
4)	Certificato Pagamento n.4 del 20/12/25	€ 3.944,67	
	<u>Somma</u>		<u>€ 382.976,90</u>

**RILEVATO**, pertanto, che dal CRE, recante il quadro di spesa sopraesposto, si rileva un credito finale per l'impresa di € 1.252,49 oltre IVA al 10%, per il totale complessivo di € 1.377,74;

**DATO ATTO** che sui documenti contabili alcuna riserva, da parte della ditta esecutrice, è stata apposta;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere con l'approvazione degli atti contabili finali e del CRE demandando la liquidazione a successivo atto e previa acquisizione delle somme da parte del Ministero titolare della Misura PNRR cui l'attuazione del presente progetto afferisce;

**VISTO** il Durc INAIL 51554824 recante la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;

**VISTO** l'attestato di CONGRUITA' della manodopera prot. n. 202500901RC00/3 del 02/12/2025 dalla Cassa Edile di RC, conservata agli atti;

**“Fondazione PEGASUS”**

AREA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Via Dello Sport 25 89024 Polistena (RC) ☎ 3393518100/3295959001

[www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it](http://www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it) [itspegasus@pec.it](mailto:itspegasus@pec.it)

C.F.: 91019280808 - Iscrizione all'Albo delle Persone Giuridiche della Prefettura di RC n. 31/2012 e n.02/2025



**FUTURA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono acquisite al bilancio ITS 2023 con DGE n°60 del 26/08/2023;  
CIÒ premesso e considerato

### DETERMINA

- 1) la narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **DI APPROVARE**, come **Approva**, lo **STATO FINALE DEI LAVORI** dei lavori di **“Ristrutturazione e Adeguamento dei locali destinati ai Laboratori ITS”** - PNRR M4C111.5, per opere eseguite a tutto il 10/12/2025 trasmesso mediante mail pec in data 17/12/2025 da parte della Direzione Lavori, dell'importo complessivo lordo di € 480.693,15 per lavori comprensivi del costo della manodopera, oltre oneri sicurezza ed IVA al 10%;
- 3) **DI APPROVARE**, come **APPROVA**, il **Certificato di Pagamento n°4**, redatto ed emesso dal RUP in data 20/11/2025, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 30,951%, trattenute e ritenute di legge, di € 4.339,14 di cui € 3.944,67 per lavori comprensivi di costi manodopera ed oneri Sicurezza ed € 394,47 per IVA al 10%;
- 4) **DI APPROVARE**, come **Approva**, il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)**, nelle risultanze contabili di cui al sopra riportato **Quadro A**, quantunque non allegato ma conservato agli atti dal D.L. e dall'impresa esecutrice senza apposizione di riserve;
- 5) **DI APPROVARE**, come **Approva**, il credito residuo dell'impresa dell'importo complessivo di € 1.377,74 di cui € 1.252,49 per lavori ed € 125,25 per IVA al 10%;
- 6) **DI DEMANDARE** la liquidazione degli oneri del Certificato di Pagamento n.4 e del CRE a successivo atto, previa acquisizione delle somme da parte del Ministero titolare della Misura PNRR cui l'attuazione del presente progetto afferisce;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente intervento è **"finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"**, PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy” - Realizzazione di laboratori innovativi per le professioni del mare e per la logistica, in esecuzione del **Progetto “L’Arca dei Feaci” - CUP: D44D23001100006**;
- 8) **DI DARE ATTO** che, tanto il responsabile del procedimento, tanto il soggetto che sottoscrive il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e che per entrambi non sussistono, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, e pertanto va pubblicato sul sito istituzionale ITS;

**Il Presidente**  
Salvatore Auddino

**“Fondazione PEGASUS”**

AREA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Via Dello Sport 25 89024 Polistena (RC) ☎ 3393518100/3295959001

[www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it](http://www.itspegasus.it/presidenza@itspegasus.it) [itspegasus@pec.it](mailto:itspegasus@pec.it)

C.F.: 91019280808 - Iscrizione all'Albo delle Persone Giuridiche della Prefettura di RC n. 31/2012 e n.02/2025