



Determina del RUP del 16-05-2022 Proroga scadenza termini cantierabilità

Visto le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i..

Visto il DDG n. 13 del 15.01.2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con cui è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “TIRRENO-EOLIE”;

Visto il D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 pubblicato nel S.O. n. 1 della G.U.R.I. n. 80 del 06/04/2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 e alle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari;

Vista la Convenzione tra il GAL TIRRENO - EOLIE e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL);

Viste le Linee Guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24/07/2018 ;Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR SICILIA 2014-2020, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27/12/2018;

Visto il D.D.G. n. 3754 del 05.12.2019 sono state approvate le modifiche alle Linee guida di cui al D.D.G. n. 1757 del 24.07.2018; Visto il D.D.G. n. 38 del 29.01.2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la variante non sostanziale, con la versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della strategia di sviluppo locale di Tipo Partecipativo del GAL Tirreno Eolie;

Visto il bando, approvato con delibera del CdA del 15/04/2020, relativo all'azione del PAL che attiva la sottomisura 7.5 - *“Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” Ambito 1: Turismo Sostenibile – Azione Pal: 1.3 Sostegno A Investimenti Di Fruizione Pubblica In Infrastrutture Ricreative, Informazioni Turistiche E Infrastrutture Turistiche Su Piccola Scala* - Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “GAL Tirreno Eolie”;

Visto l' art 17 del preindicato bando prevede la possibilità, se sussistono le condizioni di concedere proroghe.

CONSIDERATO che in data 11.02.2022 il CdA del GAL Tirreno Eolie ha deliberato l'approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili/non ricevibili/ammissibili/non ammissibili e la conseguente pubblicazione degli stessi sul sito [www. galtirrenoeolie.it](http://www.galtirrenoeolie.it) in data 15.02.2022;

Tenuto conto che tra la pubblicazione delle graduatorie definitive e il successivo emanando Decreto possono intervenire modifiche a seguito istruttoria delle spese a cura dell'Istruttore competente;

Vista le richieste di proroga per la cantierabilità pervenute via pec in data 16.05.2021 Con prot.43605 per i progetti del Comune di Milazzo; prot.504 per il progetto della Fondazione Lucifero; prot. 858 dal Parco Archeologico Eolie per il Progetto "Filicudi Paesaggio, Ambiente e Archeologia"a richiesta da comune di Milazzo;

Viste le oggettive difficoltà che possono estendersi anche a tutti gli altri altri soggetti beneficiari della misura 7.5;

Si ritiene

Di dover dare 30 giorni di proroga a partire da oggi a tutti i soggetti beneficiari della misura 7.5 . La proroga sarà pubblicata sul sito del Gal: www.galtirennoeolie.it con valore di notifica ufficiale .

Milazzo , 16-05-2022

Il RUP

Dott: Luigi Amato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93)