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Condominio Via Foria 103 - Napoli - Lavori di ripristino della copertura, dei
terrazzi a livello posti al 5 piano e del terrazzino al livello posto al 4 piano. 
Stato di Consistenza al 09.02.2024.
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Ing. Antonio Gianniello
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavorazione eseguite  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
R.02.060.010 pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno
.a spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello
02/02/2017 spessore fino a 10 cm e l'avvicinamento a luogo

di deposito provvisorio Senza recupero di
materiale
Terrazzo Lanna Demolizione di doppio strato di
pavimento spessore complessivo 4,50 4,200 18,90

SOMMANO... mq 18,90 14,48 273,67 4,082

2 / 2 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032 di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione
.a di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
02/02/2017 klinker, e materiali simili

Rimozione di piastrelle lungo un lato 4,50 0,600 2,70
Rimozione di piastrelle sopra il parapetto non
eseguita

SOMMANO... mq 2,70 9,07 24,49 0,365

3 / 3 Rimozione zoccolino battiscopa in gress o di
R.02.060.045 maiolica o marmo, compresi eventuale calo in
.a basso, avvicinamento al luogo di deposito
02/02/2017 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

carico e trasporto a discarica controllata con
esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione
zoccolino battiscopa in gress o di maiolica o
marmo
Rimozione battiscopa lungo il perimetro 2,00 4,20 8,40

1,00 4,50 4,50

SOMMANO... m 12,90 2,03 26,19 0,391

4 / 4 Rimozione di manti impermeabili su superfici
R.02.090.070 orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
.b compresi, il calo in basso e avvicinamento al
02/02/2017 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di

manti impermeabili bituminosi a doppio strato
Rimozione guaina bituminosa pavimentazione 4,20 4,500 18,90
Rimozione guaina bituminosa risvolti e pareti
lavorazione eseguita in modo parziale 4,00 4,50 0,300 5,40

SOMMANO... mq 24,30 4,34 105,46 1,573

5 / 5 Massetto di sottofondo armato per preparazione
E.07.000.010 del piano di posa della impermeabilizzazione,
.c dello spessore medio di  6-8 cm, tirata con regolo
02/02/2017 per la livellazione della superficie: Con malta di

cemento, su superfici anche inclinate.Dettaglio di
capitolato opere: il presnte massetto delle
pendenze sarà formato con malta cementizia
alleggerita con argilla espansa, dosato con 200-
250 kg/mq di cemento, in modo da avere
pendenza minima garantita dell’1,5%, è previsto
il cambio delle pendenze, per il corretto deflusso
delle acque meteoriche, spessore reso medio 6-8
cm. Sono comprese, la realizzazione di opportuni
sgusci tra le superfici orizzontali di attacco del
solaio con quelle verticali, la lisciatura
superficiale, esso sarà armato con rete in acciaio o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 429,81
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R I P O R T O 429,81

in fibra di vetro con maglia 2 x 2 cm e peso pari a
133 gr/mq ques'ultima da pagare a parte, è
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola dell'arte.
Nuovo massetto di allettamento armato 4,20 4,500 18,90

SOMMANO... mq 18,90 14,48 273,67 4,082

6 / 6 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
E.03.040.010 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
.b sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
02/02/2017 legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
Rete elettrosaldta per posa in massetto 4,20 4,500 3,030 57,27

SOMMANO... kg 57,27 1,74 99,65 1,486

7 / 7 Disfacimento per un riquadro di dimensioni
N.P.01 70x70 cm, in prossimità dell’imbocco della
18/05/2022 copertura al sesto piano, compreso il taglio della

guaina e l’abbassamento del sottostante strato di
posa; realizzazione di nuovo allettamento per
posa della guaina; successiva pulizia, riapertura
del foro di impluvio nella parete, posizionamento
di nuova tubazione orizzontale in PVC, per la
lunghezza dello spessore della parete (circa 50-70
cm) con fuoriuscita della stessa ed immissione
con curva nel preesistente imbuto esterno;
apposizione di nuova guaina nel riquadro 70x70
in adesione e sovrapposizione alla preesistente
con risvolto ed inserimento all’interno della
nuova tubazione di raccolta; posa in opera di
griglia anti-foglia. Sono compresi, le rimozioni, la
discesa ed il trasporto a discarica, nonché gli
oneri di discarica, ed il carico sugli automezzi del
materiale di risulta, la fornitura dei materiali
occorrenti al piano, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola dell'arte.
Lavorazione non eseguita, o non eseguita a regola
d'arte

SOMMANO... cadauno 0,00 217,22 0,00 0,000

8 / 8 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
E.12.020.030 costituito da membrane bitumero polimero
.b elastoplastomeriche a base di resine
01/02/2017 metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo flessibilità  a freddo -
20 C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer bituminoso,
con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: Due membrane di spessore 4 mm.
Dettaglio voce di capitolato, i due strati di guaina
bituminosa prefabbricata, dovranno essre posti in
opera a giunti sfalsati, dello spessore di mm 4+4,
è esplicitamente richiesta l'uso di guaina armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo PARALON NT4 PLUS ST della IMPER
ITALIA, perfettamente fissate al supporto
mediante sfiammatura con bruciatore a gas

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 803,13
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R I P O R T O 803,13

propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
trasversale (giunzioni laterali) e di 12-15 cm in
senso longitudinale alle testate dei teli (giunzioni
di testa), previa imprimitura in soluzione
bituminosa di PRIMER IMPERTENE DELLA
IMPER ITALIA, steso a rullo, in ragione di circa
300 g/mq, su tutta la superficie. Sono compresi, i
risvolti sulle pareti perimetrali (h=30 cm) e negli
scassi, la posa sui cordoli perimetrali con doppio
risvolto a destra e sinistra dei cordoli e sotto i
futuri correnti in marmo, la tinteggiatura
protettiva con doppia mano di vernice acrilica di
colore rossa o verde ove a vista, la copertura dei
cordoli perimetrali ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Primer bituminoso
Doppio strato guaina NT4 Plus -20
Terrazzo 4,20 4,500 18,90
Risvolti 2,00 4,25 0,350 2,98

1,00 4,50 0,350 1,58
Parapetto *(lung.=4,5+,3) 4,80 1,050 5,04
parte superiore muro di separazione appartamento
adiacente non eseguita

SOMMANO... mq 28,50 27,40 780,90 11,647

9 / 9 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
E.13.030.020 prima scelta, a colori correnti, posto in opera su
.a sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
02/02/2017 cemento tipo 325 per mc di sabbia, posti a colla

con fuga, i giunti connessi con malta per fuga,
compresi le suggellature degli incastri a muro, i
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 15x15 o 30x30 cm. Dettaglio di
capitolato opere: il massetto di sottofondo, per la
posa della pavimentazione, compreso nella
presente lavorazione, dovrà essere formato da
sabbia e cemento nelle proporzioni di 3 q.li di
cemento tipo 325 per metro cubo in opera
livellato additivato con resina adesiva in
emulsione acquosa tipo TECNOWELD della
TECNOCHEM con funzione adesiva e legante
per migliorare resistenza e aderenza e per un
migliore aggrappo ai sottofondi, con la posa in
opera di giunto di dilatazione per frazionamento
del pavimento, in PVC elastico tipo FILLER, atto
a contenere le tensioni sulle piastrelle, per effetto
delle dilatazioni termiche, con dimensioni dei
riquadri di circa 10,0 mq, compreso ogni ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola dell’arte.
Nuovo pavimento 15x15 antisdrucciolo per
esterno con spigoli arrotondati e posto a colla con
fuga 4,50 4,200 18,90
Battiscopa lavorazione non eseguita

SOMMANO... mq 18,90 47,79 903,23 13,472

10 / 10 Protezione impermeabile di superfici soggette a
E.12.060.010 tensioni termodinamiche (cisterne, piscine,
.a vasche per contenimento acqua potabile)
02/02/2017 mediante l'applicazione di impermeabilizzante

cementizio elastoplastico additivato con migratori
di corrosione, in due successive mani, con uno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´487,26
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R I P O R T O 2´487,26

spessore minimo di 3 mm/m Protezione
impermeabile di superfici soggette a tensioni
termodinamiche
Protezione con mapei elastic sul parapetto esterno 4,50 0,600 2,70
Copertura muratura separazione lavorazione non
esguita

SOMMANO... mq 2,70 20,11 54,30 0,810

11 / 11 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi
E.11.070.030 in lamiera comunque lavorati e sagomati,
.d compresi gli oneri per la formazione di giunti e
02/02/2017 sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i

pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli
sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro
poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le
legature con filo di ferro zincato, le opere
murarie, la verniciatura con minio di piombo o
antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio
zincato preverniciato da 8/10
Scossalina su parapetto lavorazione non esguita

SOMMANO... mq 0,00 43,52 0,00 0,000

12 / 12 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di
E.14.010.030 pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie
.f dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la
18/05/2022 superficie a vista levigata e coste smussate; poste

in opera con malta cementizia, compresi la
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm,
la scanalatura della sezione 2x1 cm per
l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione
2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato
coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e
le zanche o grappe di acciaio zincato per
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti
con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la
pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Nero
Marquina
Marmo copertura parapetto lavorazione non
eseguita
Marmo copertura muro separazione lavorazione
non eseguita

SOMMANO... mq 0,00 310,82 0,00 0,000

13 / 13 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.015 materiali di risulta, provenienti da movimenti
.a terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
02/02/2017 mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto
a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta
Materiali di risulta quantità presunta non sono
stati consegnati i formulari 3,00 3,00

SOMMANO... mc 3,00 44,75 134,25 2,002

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´675,81



pag. 6

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´675,81

14 / 14 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza
E.01.050.040 dei materiali di impiego, compreso l'onere per il
.a carico e lo scarico dei materiali. Compresi e
02/02/2017 compensati, altresì tutti gli oneri per

l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti
nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore. Tiro in alto o calo in basso

3,00 3,00

SOMMANO... mc 3,00 28,96 86,88 1,296

15 / 15 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.01.060.020 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
.c diversi provenienti da: opere di recupero;
11/05/2015 ripristinon locativo; manutenzione

ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo
compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione
dello smaltimento dovrà  necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il
trasportatore è pienamente responsabile del della
classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità  fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
Materiali indicati nella voce precedente da pagare
dopo esibizione formulari di conferimento a
discarica 3,00

SOMMANO... mc 3,00 36,20 108,60 1,620

16 / 16 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
R.02.060.010 pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno
.a spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello
02/02/2017 spessore fino a 10 cm e l'avvicinamento a luogo

di deposito provvisorio Senza recupero di
materiale
Demolizione di doppio strato di pavimento
Montalto 60,00 60,00

SOMMANO... mq 60,00 14,48 868,80 12,958

17 / 17 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032 di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione
.a di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
02/02/2017 klinker, e materiali simili

Rimozione di piastrelle pattiscopa 3,00 3,00

SOMMANO... mq 3,00 9,07 27,21 0,406

18 / 18 Rimozione di manti impermeabili su superfici
R.02.090.070 orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
.b compresi, il calo in basso e avvicinamento al
02/02/2017 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di

manti impermeabili bituminosi a doppio strato
Rimozione guaina bituminosa doppio strato 60,00 60,00
Rimozione guaina bituminosa risvolti e pareti lato
posteriore 4,50 0,550 2,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,48 3´767,30
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R I P O R T O 62,48 3´767,30

lato confine proprietà adiacente 10,20 0,500 5,10
lato parapetto via foria 8,00 0,500 4,00

SOMMANO... mq 71,58 4,34 310,66 4,633

19 / 19 Disfacimento per un riquadro di dimensioni
N.P.01 70x70 cm, in prossimità dell’imbocco della
18/05/2022 copertura al sesto piano, compreso il taglio della

guaina e l’abbassamento del sottostante strato di
posa; realizzazione di nuovo allettamento per
posa della guaina; successiva pulizia, riapertura
del foro di impluvio nella parete, posizionamento
di nuova tubazione orizzontale in PVC, per la
lunghezza dello spessore della parete (circa 50-70
cm) con fuoriuscita della stessa ed immissione
con curva nel preesistente imbuto esterno;
apposizione di nuova guaina nel riquadro 70x70
in adesione e sovrapposizione alla preesistente
con risvolto ed inserimento all’interno della
nuova tubazione di raccolta; posa in opera di
griglia anti-foglia. Sono compresi, le rimozioni, la
discesa ed il trasporto a discarica, nonché gli
oneri di discarica, ed il carico sugli automezzi del
materiale di risulta, la fornitura dei materiali
occorrenti al piano, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola dell'arte.
Rifacimento bocchette di raccolta lavorazione
non eseguita a regola d'arte da rifare

SOMMANO... cadauno 0,00 217,22 0,00 0,000

20 / 20 Massetto di sottofondo armato per preparazione
E.07.000.010 del piano di posa della impermeabilizzazione,
.c dello spessore medio di  6-8 cm, tirata con regolo
02/02/2017 per la livellazione della superficie: Con malta di

cemento, su superfici anche inclinate.Dettaglio di
capitolato opere: il presnte massetto delle
pendenze sarà formato con malta cementizia
alleggerita con argilla espansa, dosato con 200-
250 kg/mq di cemento, in modo da avere
pendenza minima garantita dell’1,5%, è previsto
il cambio delle pendenze, per il corretto deflusso
delle acque meteoriche, spessore reso medio 6-8
cm. Sono comprese, la realizzazione di opportuni
sgusci tra le superfici orizzontali di attacco del
solaio con quelle verticali, la lisciatura
superficiale, esso sarà armato con rete in acciaio o
in fibra di vetro con maglia 2 x 2 cm e peso pari a
133 gr/mq ques'ultima da pagare a parte, è
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola dell'arte.
Nuovo massetto di allettamento armato 60,00 60,00

SOMMANO... mq 60,00 14,48 868,80 12,958

21 / 21 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
E.03.040.010 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
.b sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
02/02/2017 legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
Rete elettrosaldta per posa in massetto 60,00 3,030 181,80

SOMMANO... kg 181,80 1,74 316,33 4,718

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´263,09
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22 / 22 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
E.12.020.030 costituito da membrane bitumero polimero
.b elastoplastomeriche a base di resine
01/02/2017 metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo flessibilità  a freddo -
20 C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer bituminoso,
con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: Due membrane di spessore 4 mm.
Dettaglio voce di capitolato, i due strati di guaina
bituminosa prefabbricata, dovranno essre posti in
opera a giunti sfalsati, dello spessore di mm 4+4,
è esplicitamente richiesta l'uso di guaina armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo PARALON NT4 PLUS ST della IMPER
ITALIA, perfettamente fissate al supporto
mediante sfiammatura con bruciatore a gas
propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
trasversale (giunzioni laterali) e di 12-15 cm in
senso longitudinale alle testate dei teli (giunzioni
di testa), previa imprimitura in soluzione
bituminosa di PRIMER IMPERTENE DELLA
IMPER ITALIA, steso a rullo, in ragione di circa
300 g/mq, su tutta la superficie. Sono compresi, i
risvolti sulle pareti perimetrali (h=30 cm) e negli
scassi, la posa sui cordoli perimetrali con doppio
risvolto a destra e sinistra dei cordoli e sotto i
futuri correnti in marmo, la tinteggiatura
protettiva con doppia mano di vernice acrilica di
colore rossa o verde ove a vista, la copertura dei
cordoli perimetrali ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Primer bituminoso
Doppio strato guaina NT4 Plus -20
Terrazzo 60,00 60,00
Risvolti *(lung.=4,25+10,2+,5+3,4+1,25+1,3+,7+
1+3,7) 26,30 0,350 9,21
Parapetto 8,00 1,050 8,40
parapetto *(H/peso=0,55+,045) 4,25 0,595 2,53
parte superiore muro di separazione appartamento
adiacente non eseguita
Copertura WC non esguita

SOMMANO... mq 80,14 27,40 2´195,84 32,751

23 / 23 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
E.13.030.020 prima scelta, a colori correnti, posto in opera su
.a sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
02/02/2017 cemento tipo 325 per mc di sabbia, posti a colla

con fuga, i giunti connessi con malta per fuga,
compresi le suggellature degli incastri a muro, i
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 15x15 o 30x30 cm. Dettaglio di
capitolato opere: il massetto di sottofondo, per la
posa della pavimentazione, compreso nella
presente lavorazione, dovrà essere formato da
sabbia e cemento nelle proporzioni di 3 q.li di
cemento tipo 325 per metro cubo in opera
livellato additivato con resina adesiva in
emulsione acquosa tipo TECNOWELD della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´458,93
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R I P O R T O 7´458,93

TECNOCHEM con funzione adesiva e legante
per migliorare resistenza e aderenza e per un
migliore aggrappo ai sottofondi, con la posa in
opera di giunto di dilatazione per frazionamento
del pavimento, in PVC elastico tipo FILLER, atto
a contenere le tensioni sulle piastrelle, per effetto
delle dilatazioni termiche, con dimensioni dei
riquadri di circa 10,0 mq, compreso ogni ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola dell’arte.
Nuovo pavimento 15x15 antisdrucciolo per
esterno con spigoli arrotondati e posto a colla con
fuga 60,00 60,00
Battiscopa non eseguita

SOMMANO... mq 60,00 47,79 2´867,40 42,767

24 / 24 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.015 materiali di risulta, provenienti da movimenti
.a terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
02/02/2017 mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto
a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta
Materiali di risulta quantita presunta in attesa di
formulari 10,00 10,00

SOMMANO... mc 10,00 44,75 447,50 6,674

25 / 25 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza
E.01.050.040 dei materiali di impiego, compreso l'onere per il
.a carico e lo scarico dei materiali. Compresi e
02/02/2017 compensati, altresì tutti gli oneri per

l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti
nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore. Tiro in alto o calo in basso

10,00 10,00

SOMMANO... mc 10,00 28,96 289,60 4,319

26 / 26 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.01.060.020 rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
.c diversi provenienti da: opere di recupero;
11/05/2015 ripristinon locativo; manutenzione

ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo
compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione
dello smaltimento dovrà  necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzandola
corresponsione degli oneri a seguire.Il
trasportatore è pienamente responsabile del della
classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità  fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
Materiali indicati nella voce precedente quantita
da pagare previa esibizione di formulari 10,00

SOMMANO... mc 10,00 36,20 362,00 5,399

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´425,43
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R I P O R T O 11´425,43

27 / 27 Disfacimento per un riquadro di dimensioni
N.P.01 70x70 cm, in prossimità dell’imbocco della
18/05/2022 copertura al sesto piano, compreso il taglio della

guaina e l’abbassamento del sottostante strato di
posa; realizzazione di nuovo allettamento per
posa della guaina; successiva pulizia, riapertura
del foro di impluvio nella parete, posizionamento
di nuova tubazione orizzontale in PVC, per la
lunghezza dello spessore della parete (circa 50-70
cm) con fuoriuscita della stessa ed immissione
con curva nel preesistente imbuto esterno;
apposizione di nuova guaina nel riquadro 70x70
in adesione e sovrapposizione alla preesistente
con risvolto ed inserimento all’interno della
nuova tubazione di raccolta; posa in opera di
griglia anti-foglia. Sono compresi, le rimozioni, la
discesa ed il trasporto a discarica, nonché gli
oneri di discarica, ed il carico sugli automezzi del
materiale di risulta, la fornitura dei materiali
occorrenti al piano, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola dell'arte.
Rifacimento bocchette di raccolta lavorazione
eseguita non confome da rifare

SOMMANO... cadauno 0,00 217,22 0,00 0,000

28 / 28 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in
E.12.070.070 opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00
.a m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e
18/05/2022 ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di
spessore 8-10 mm
abachini di ardesia  *(lung.=5,5+1,3+,7+4,8+
1,15) 13,45 0,250 3,36

SOMMANO... mq 3,36 111,87 375,88 5,606

29 / 29 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello
E.11.070.020 spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
.j pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a
18/05/2022 qualunque altezza; compresi oneri per pezzi

speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi,
cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a
4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte In acciaio inox, 5/11, diametro 100
mm
Sostituzioni pluviali esterne non eseguite

SOMMANO... m 0,00 28,96 0,00 0,000

30 / 30 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml,
E.11.070.040 compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
.a collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere
18/05/2022 murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con

minio di piombo o antiruggine delle lamiere,
ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale
di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

SOMMANO... cad 0,00 99,46 0,00 0,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´801,31
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R I P O R T O 11´801,31

31 / 31 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la
E.16.020.060 stesura di colla di malta, passata al crivello fino,
.b con successiva finitura, per spessore di circa 5
01/02/2017 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita

alla spugna
Si evidenzia che l'impresa non ha eseguito le
preparazioni agli intonaci richiesti per la posa
della guaina o degli intonaci finali sono stati
eseguiti solo in modo ridotto ed approssimato
Parete di separazione Lanna-Montalto *(H/
peso=(2,5+3,35)/2) 4,30 2,925 12,58
Pareti lanna *(H/peso=(5,1+4,4)) 4,30 9,500 40,85
Pareti lanna 4,50 3,350 15,08
Pareti lanna 4,50 3,500 15,75
a detrarre vano -1,00 1,20 2,650 -3,18
Montalto 3,70 3,750 13,88

-1,00 1,44 2,400 -3,46
4,90 1,100 5,39
5,43 2,050 11,13
6,00 3,750 22,50
1,25 2,300 2,88

Sommano positivi... mq 140,04
Sommano negativi... mq -6,64

SOMMANO... mq 133,40 10,14 1´352,68 20,175

32 / 32 Rete stampata in materiale sintetico per armatura
E.16.010.030 intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
.a meccanico al supporto murario sottostante,
01/02/2017 compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio

fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
quantità  alla voce precedente 133,40 133,40

SOMMANO... mq 133,40 4,34 578,96 8,635

33 / 33 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine
E.21.020.030 sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
.b pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
01/02/2017 a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli

stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A
base di resine acriliche
Pitturazione quantita voce precedente non
eseguita

SOMMANO... mq 0,00 10,14 0,00 0,000

34 / 34 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
P.03.010.045 con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00
.e m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m,
18/05/2022 fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, Per il 1°mese o frazione carrato max
capacità di carico 1000 kg, o in sostituzione
ponteggio a tubi e ginti completo di protezione e
quant'altro.
Si assimila anche bilancia sospesa
Parte interna
Parte esterna

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´732,95
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R I P O R T O 13´732,95

SOMMANO... mq 0,00 13,06 0,00 0,000

35 / 35 Isolamento termico dellâ€™estradosso di solai
CAM23_E10 interpiano con pannelli in n polistirene espanso
.030.010.C estruso (130 kPa) Isolamento termico
(CAM) dellâ€™estradosso di solai interpiano con
12/02/2024 pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a

compressione a lungo termine â‰¥ 130 kPa,
conducibilitÃ  termica di calcolo non superiore a
0,033 W/mK applicati a secco con collaggi
puntuali - Spessore 5 cm
Posa di pannelli per livellamento pavimentazione
terrazzo 20,00

SOMMANO... mq 20,00 40,42 808,40 12,057

36 / 36 Interventi tampone per ridurre problematiche ai
Lista 01 piani sottostanti ai terrazzi 4 piano
12/02/2024 Operaio edile specializzato n. 3 ore x 30.85 €/ora

= €    92,55
Operaio edile comune n. 3 ore x 25.80 €/ora = 	€
77,40
Tot. Manodopera 				€ 169,95
Materiali compreso trasporto a corpo		€    50,00
Sommano					€  219,95
Spese generali 15% di 219,95			€    32,99
Sommano					€  252,94
Utile di impresa 10%				€    25,29
Prezzo totale Lista 01				€  278,23

1,00

SOMMANO... lista 1,00 278,23 278,23 4,150

37 / 37 Interventi tampone per ridurre problematiche ai
Lista 02 piani sottostanti con posa tubazione provvisoria
12/02/2024 Operaio edile specializzato n. 3 ore x 30.85 €/ora

= €    92,55
Operaio edile comune n. 3 ore x 25.80 €/ora = 	€
77,40
Tot. Manodopera 				€ 169,95
Materiali compreso trasporto a corpo		€   100,00
Sommano					€  269,95
Spese generali 15% di 219,95			€    40,49
Sommano					€  269,95
Utile di impresa 10%				€    31,04
Prezzo totale Lista 02				€  341,48

1,00

SOMMANO... lista 1,00 341,48 341,48 5,093

Detrazione per lavorazioni non conformi e per
danni   (SpCat 2)

38 / 40 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
R.02.050.010 spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
.a esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
15/03/2019 delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di

muro
Danni agli intonaci posti all'intradosso al IV
paino per effetto delle esecuzione delle
lavorazioni eseguite sui terrazzi a livello posti al
V piano si rinvia ODS della DL
Superficie 80mq -1,00 80,000 -80,00
Danni per il persistere delle infiltrazioni al III e
IV piano -1,00 20,000 -20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -100,00 15´161,06
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R I P O R T O -100,00 15´161,06

SI DETRAGGONO... mq -100,00 7,34 -734,00 -10,948

39 / 41 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche
E.16.020.010 a volta, interno ed esterno, costituito da un primo
.a strato di rinzaffo steso fra predisposte guide
12/02/2024 (comprese nel prezzo) e da un secondo strato

della medesima malta tirato in piano a frattazzo
rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello
spessore complessivo non inferiore a 15 mm,
compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e
sabbia
Nuovo intonaco da rifare alle superfici precedenti -100,00

SI DETRAGGONO... mq -100,00 14,48 -1´448,00 -21,597

40 / 42 Rete stampata in materiale sintetico per armatura
E.16.010.030 intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
.a meccanico al supporto murario sottostante,
12/02/2024 compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio

fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci

-100,00

SI DETRAGGONO... mq -100,00 4,34 -434,00 -6,473

41 / 43 Compenso alla spicconatura degli intonaci per
R.02.050.020 l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
.a architettonici presenti Compenso alla
12/02/2024 spicconatura degli intonaci

Vedi voce n° 40 [mq -100.00] -100,00

SI DETRAGGONO... mq -100,00 4,03 -403,00 -6,011

42 / 44 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la
E.16.020.060 stesura di colla di malta, passata al crivello fino,
.b con successiva finitura, per spessore di circa 5
12/02/2024 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita

alla spugna
-100,00

SI DETRAGGONO... mq -100,00 10,14 -1´014,00 -15,124

43 / 45 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e
CAM23_E21 rasatura di intonaci con stucco compresa la
.010.005.A successiva carteggiatura delle superfici per la
(CAM) preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione
12/02/2024 di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con

stucco emulsionato
-100,00

SI DETRAGGONO... mq -100,00 10,28 -1´028,00 -15,333

44 / 46 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di
CAM23_E21 superfici murarie interne con una mano di
.010.010.A fissativo, data a pennello, costituita da resine
(CAM) acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
12/02/2024 penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

-100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -100,00 10´100,06
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R I P O R T O -100,00 10´100,06

SI DETRAGGONO... mq -100,00 3,65 -365,00 -5,444

45 / 47 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine
E.21.020.030 sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
.b pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
15/03/2019 a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli

stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A
base di resine acriliche
Quantità in detrazione per riparazione si rinvia
ODS della DL
Vedi voce n° 40 [mq -100.00] -100,00

SI DETRAGGONO... mq -100,00 10,14 -1´014,00 -15,124

46 / 38 La lavorazione eseguita sugli imbocchi pluviali è
N.P.F. 10 stata realizzata in maniera approssimata e non
12/02/2024 conforme alle richieste della Direzione dei Lavori

dunque risulta necessario il rifacimento della
stessa lavorazione con l’aggravio della
demolizione della pavimentazione nuova appena
eseguita e dei sottostanti massetti con il
rifacimento dei due strati di guaina ad una quota
inferiore. Disfacimento per un riquadro di
dimensioni 80x80 cm, in prossimità dell’imbocco
dei terrazzi, compreso la rimozione della
pavimentazione, dei sottostanti massetti e dei due
manti impermeabili bituminosi, il taglio della
guaina e l’abbassamento del sottostante strato di
posa; realizzazione di nuovo allettamento per
posa della guaina; successiva pulizia, riapertura
del foro di impluvio nella parete con sostituzione
della tubazione con una nuova tubazione pesante
in PVC grigio, successiva posa di imbocco alla
messicana in PVC del tipo a parete con diametro
maggiorato, per l’incollaggio della guaina, con
fuoriuscita della stessa turnazione in PVC ed
immissione con curva nel nuovo imbuto esterno
da porre in opera compresa la fornitura
dell’imbuto in rame o metallo preverniciato,
apposizione di nuova guaina nel riquadro 80x80
in adesione e sovrapposizione alla preesistente
con risvolto ed inserimento all’interno della
nuova tubazione di raccolta; posa in opera di
griglia anti-foglia, posa di pavimentazione fornita
a parte. Sono compresi, le rimozioni, la discesa ed
il trasporto a discarica, nonché gli oneri di
discarica, ed il carico sugli automezzi del
materiale di risulta, la fornitura dei materiali
occorrenti al piano, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola dell'arte.
Rifacimento dei tre imbocchi al piano V, in
quanto eseguiti in maniera difforme alle
indicazioni della DL -3,00

SI DETRAGGONO... cadauno -3,00 500,00 -1´500,00 -22,372

47 / 39 Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a
E.20.010.050 misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in
.b opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
12/02/2024 fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice

o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a
misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´221,06
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R I P O R T O 7´221,06

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Spessore 6 mm, colorato
Lavorazione lasciata in sospeso danni per il
Ripristino delle lastre di vetro rimosse -10,00

SI DETRAGGONO... mq -10,00 51,64 -516,40 -7,702

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´704,66 100,000

T O T A L E   euro 6´704,66 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavorazione eseguite 15´161,06
  002 Detrazione per lavorazioni non conformi e per danni -8´456,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 6´704,66

     Napoli, 09/02/2024

Il Tecnico
Ing. Antonio Gianniello
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