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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Città Metropolitana di Napoli

COMPUTO CONSUNTIVO
SAL 2
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Napoli, 11/11/2025

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Facciata 
posteriore su Via Litoranea Scala A-B del Fabbricato condominiale 

sito in Napoli alla Via Ponte dei Granilli n.57

Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Vincenzo Russo

L'Impresa
T.S.E. Tecnologie Speciali s.a.s.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SAL 2
Oneri della sicurezza

1 / 27 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
P.01.010.060.e polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²

indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ad
una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a
fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B 18,00 2,000 36,00

SOMMANO mq 36,00 10,00 360,00

2 / 28 Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione
P.01.020.010.b dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.

Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da
ponteggio e lamiera grecata
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B 13,00 2,400 31,20

SOMMANO mq 31,20 134,00 4´180,80

3 / 29 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per
P.01.020.020.b la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate

su struttura. Nolo per i mesi successivi al p ... imo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con
tubolari da ponteggio e lamiera grecata
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Vedi voce n° 28 [mq 31.20] 31,20

SOMMANO mq 31,20 7,00 218,40

4 / 30 Ponteggio a tubi e giunti per il 1° mese - Ponteggio completo,
P.03.010.035.a fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti

agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati.
Per il 1°mese o frazione
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Facciata 18,50 31,200 577,20
Rientranza 1 2,10 16,750 35,18
Rientranza 2 7,40 16,750 123,95

SOMMANO mq 736,33 20,00 14´726,60

5 / 31 Ponteggio a tubi e giunti dopo il 1° mese  - Ponteggio completo,
P.03.010.065.b fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti

agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per
ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 30 [mq 736.33] 4,00 2´945,32

SOMMANO mq/3
0 gg 2´945,32 1,40 4´123,45

Parziale Oneri della sicurezza euro 23´609,25

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 23´609,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´609,25

Lavori edili

6 / 32 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010.a. compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Facciata 7,25 16,720 121,22

1,45 1,000 1,45
2,00 0,800 1,60
2,00 1,000 2,00
2,95 0,500 1,48
0,60 2,600 1,56
1,85 0,250 0,46
1,75 2,840 4,97
0,85 1,280 1,09
0,25 2,360 0,59
8,05 0,330 2,66
0,30 3,000 0,90
2,72 0,330 0,90

Piano Terra 4,50 2,300 10,35

Parziale mq 151,23
Facciata laterale 1,20 2,030 2,44

Parziale mq 2,44
Terrazzo:
muretti (esterno e interno) *(lung.=3,10+3,20) 2,00 6,30 1,000 12,60
(lung.=0,20*2) 2,00 0,40 1,000 0,80

Parziale mq 13,40
frontalino 18,02 0,350 6,31
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 27,93
8° piano
muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20) 6,80 1,000 6,80
muretti interni *(lung.=2,90+3,10) 6,00 1,000 6,00
muretto divisione appartamenti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,000 4,00

Parziale mq 16,80
frontalino 18,02 0,220 3,96
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 25,58
7° piano
muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20) 6,80 1,000 6,80
muretti interni *(lung.=2,90+3,10) 6,00 1,000 6,00
muretto divisione appartamenti 2,00 1,00 1,000 2,00

Parziale mq 14,80
frontalino 18,02 0,220 3,96
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 25,58
6° piano
muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20) 6,80 1,000 6,80
muretti interni *(lung.=2,90+3,10) 6,00 1,000 6,00
muretto divisione appartamenti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,000 4,00

Parziale mq 16,80
frontalino 18,02 0,220 3,96
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 25,58
5° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70
muretti interni (veranda lato sx) *(lung.=3,70+1,20) 4,90 1,000 4,90

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 335,74 23´609,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 335,74 23´609,25

Parziale mq 15,60
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina *(lung.=4,00+3,90) 0,25 7,90 1,200 2,37

Parziale mq 5,17
4° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70
muretti interni (rivestimento lato sx) *(lung.=3,70+1,20) 4,90 1,000 4,90

Parziale mq 15,60
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina 4,00 1,200 4,80

0,25 3,90 1,200 1,17

Parziale mq 8,77
3° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70
muretti interni (veranda lato sx) *(lung.=3,90+1,20) 5,10 1,000 5,10

Parziale mq 15,80
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina *(lung.=4,00+3,90) 0,30 7,90 1,200 2,84

Parziale mq 5,64
2° piano
muretti esterni *(lung.=0,020+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,52 1,000 10,52
muretti interni *(lung.=3,80+1,20+3,70+1,20) 9,90 1,000 9,90

Parziale mq 20,42
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina 0,25 3,90 1,200 1,17

Parziale mq 3,97
1° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70
muretti interni *(lung.=3,70+1,20) 4,90 1,000 4,90

1 * Parziale mq 15,60
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 6,30
lamina 4,00 1,200 4,80

3,90 0,400 1,56

Parziale mq 14,07

SOMMANO mq 440,78 4,50 1´983,51

7 / 33 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090.a demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di

distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto
in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Si considera il 30% della spicconatura per i frontalini
si condidera il 40% della spicconatura per le lamine
Facciata 0,20 7,25 16,720 24,24

0,20 1,45 1,000 0,29
0,20 2,00 0,800 0,32
0,20 2,00 1,000 0,40
0,20 2,95 0,500 0,30
0,20 0,60 2,600 0,31
0,20 1,85 0,250 0,09
0,20 1,75 2,840 0,99
0,20 0,85 1,280 0,22
0,20 0,25 2,360 0,12

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 27,28 25´592,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,28 25´592,76

0,20 8,05 0,330 0,53
0,20 0,30 3,000 0,18
0,20 2,72 0,330 0,18

Piano Terra 0,25 4,50 2,300 2,59

Parziale mq 30,76
Facciata laterale 0,20 1,20 2,030 0,49

Parziale mq 0,49
Terrazzo:
muretti (esterno e interno) *(lung.=3,10+3,30) 2,00 6,40 0,200 2,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 1,000 0,80
(par.ug.=2*(4+3)) 14,00 0,15 0,850 1,79

2,00 0,25 0,850 0,43

Parziale mq 5,58
frontalino 0,30 18,02 0,350 1,89
lamina 0,40 18,02 1,200 8,65

Parziale mq 10,54
8° piano
muretti esterni *(lung.=3,10+3,30) 2,00 6,40 0,200 2,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 1,000 0,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 0,800 0,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,15 0,800 0,48
(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 0,800 0,64

Parziale mq 5,12
frontalino 0,30 18,02 0,220 1,19
lamina 0,40 18,02 1,200 8,65

Parziale mq 9,84
7° piano
muretti *(lung.=3,10+3,30) 2,00 6,40 0,200 2,56

2,00 0,20 1,000 0,40
(par.ug.=2*3) 6,00 0,20 0,800 0,96
(par.ug.=2*2) 4,00 0,15 0,800 0,48

2,00 0,20 0,800 0,32
2,00 0,25 0,800 0,40

Parziale mq 5,12
frontalino 0,30 18,02 0,220 1,19
lamina 0,40 18,02 1,200 8,65

Parziale mq 9,84
6° piano
muretti *(lung.=3,10+3,30) 2,00 6,40 0,200 2,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 1,000 0,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,22 0,800 0,70

2,00 0,17 0,800 0,27
2,00 0,18 0,800 0,29
2,00 0,23 0,800 0,37

Parziale mq 4,99
frontalino 0,30 18,02 0,220 1,19
lamina 0,40 18,02 1,200 8,65

Parziale mq 9,84
5° piano
muretti *(lung.=4,00+1,20) 2,00 5,20 0,200 2,08
(lung.=0,20+0,17+0,20) 2,00 0,57 0,800 0,91

0,20 1,000 0,20
(lung.=3,90+1,20) 5,10 0,200 1,02
(lung.=0,15+0,16+0,20) 2,00 0,51 0,800 0,82

0,20 1,000 0,20

Parziale mq 5,23
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 0,30 6,40 0,220 0,42
(lung.=1,20+3,90+1,20) 0,30 6,30 0,220 0,42
lamina *(lung.=4,00+3,90) 0,25 7,90 1,200 0,400 0,95

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 99,14 25´592,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,14 25´592,76

Parziale mq 1,79
4° piano
muretti *(lung.=4,00+1,20) 1,50 5,20 0,200 1,56
(lung.=0,15+0,18+0,20) 2,00 0,53 0,800 0,85

0,20 1,000 0,20
(lung.=3,90+1,20) 5,10 0,200 1,02
(lung.=0,20+0,18+0,20) 2,00 0,58 0,800 0,93

0,20 1,000 0,20

Parziale mq 4,76
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 0,30 6,40 0,220 0,42
(lung.=1,20+3,90+1,20) 0,30 6,30 0,220 0,42
lamina 1,00 4,00 1,200 0,400 1,92

0,25 3,90 1,200 0,400 0,47

Parziale mq 3,23
3° piano
muretti  *(lung.=4,00+1,20) 1,50 5,20 0,200 1,56
(lung.=0,15+0,17+0,20) 2,00 0,52 0,800 0,83

0,20 1,000 0,20
(lung.=3,90+1,20) 5,10 0,200 1,02
(lung.=0,16+0,20+0,20) 2,00 0,56 0,800 0,90

0,20 1,000 0,20

Parziale mq 4,71
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 0,30 6,40 0,220 0,42
(lung.=1,20+3,90+1,20) 0,30 6,30 0,220 0,42
lamina *(lung.=4,00+3,90) 0,30 7,90 1,200 0,400 1,14

Parziale mq 1,98
2° piano
muretti  *(lung.=4,00+1,20) 5,20 0,200 1,04
(lung.=0,15+0,16+0,20) 2,00 0,51 0,800 0,82

0,20 1,000 0,20
(lung.=3,90+1,20) 5,10 0,200 1,02
(lung.=0,14+0,18+0,20) 2,00 0,52 0,800 0,83

0,20 1,000 0,20

Parziale mq 4,11
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 0,30 6,40 0,220 0,42
(lung.=1,20+3,90+1,20) 0,30 6,30 0,220 0,42
lamina 0,25 3,90 1,200 0,400 0,47

Parziale mq 1,31
1° piano
muretti *(lung.=4,00+1,20) 5,20 0,200 1,04
(lung.=0,12+0,16+0,20) 2,00 0,48 0,800 0,77

0,20 1,000 0,20
(lung.=3,90+1,20) 5,10 0,200 1,02
(lung.=0,15+0,16+0,20) 2,00 0,51 0,800 0,82

0,20 1,000 0,20

1 * Parziale mq 4,05
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 0,30 6,40 0,220 0,42
(lung.=1,20+3,90+1,20) 0,30 6,30 0,220 0,42
lamina 0,40 4,00 1,200 1,92

0,40 3,90 0,400 0,62

Parziale mq 3,38

SOMMANO mq 126,67 100,00 12´667,00

8 / 34 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030.a impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.

Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione
del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 32 [mq 440.78] 0,050 22,04

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 22,04 38´259,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,04 38´259,76

per spessore superiore ai 5 cm (facciata) 110,00 0,020 2,20
Vedi voce n° 33 [mq 126.67] 0,030 3,80

SOMMANO mc 28,04 37,00 1´037,48

9 / 35 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020.a provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area

di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 34 [mc 28.04] 28,04

SOMMANO mc 28,04 35,00 981,40

10 / 36 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.020.a motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,

provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 35 [mc 28.04] 28,04

SOMMANO mc 28,04 56,50 1´584,26

11 / 37 Oneri di discarica per smaltimento di  materiale da demolizioni
NP 002 (macerie edili) Smaltimento di materiale da demolizioni e

rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi pro ... della
classificazione dichiarata, ai sensi del  D.Lgs. 152/2006. Macerie
edili pulite cod.  C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 36 [mc 28.04] 28,04

SOMMANO mc 28,04 35,00 981,40

12 / 38 Rete portaintonaco
NP 003 Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco di colore arancio,

corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della
resinatura), h. 1,00 x 50 m o  ... ni) evitando così la formazione
di fessurazioni in facciata. RETE 1x1 PORTAINTONACO
(interasse 11,0x10,0- 125 GR. - R93)
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 32 [mq 440.78] 440,78

SOMMANO mq 440,78 3,50 1´542,73

13 / 39 Rompigoccia con rete premontata con anima in PVC Fornitura e
NP 004 posa in opera di rompigoccia con rete premontata con anima in

PVC e con rete in fibra di vetro antifessurazione per l’i ...
rompigoccia va lasciato a vista a fine del lavoro di finitura.
Prospetto Secondario su Via Litoranea Frontalini balconi
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Terrazzo di copertura 18,02 18,02
8° piani 18,02 18,02
7° piani 18,02 18,02
6° piani 18,02 18,02
5° piani *(lung.=4,00+1,20*2) 6,40 6,40
(lung.=3,90+1,20*2) 6,30 6,30
4° piani *(lung.=4,00+1,20*2) 6,40 6,40
(lung.=3,90+1,20*2) 6,30 6,30
3° piani *(lung.=4,00+1,20*2) 6,40 6,40
(lung.=3,90+1,20*2) 6,30 6,30
2° piani *(lung.=4,00+1,20*2) 6,40 6,40

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 116,58 44´387,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116,58 44´387,03

(lung.=3,90+1,20*2) 6,30 6,30
1° piani *(lung.=4,00+1,20*2) 6,40 6,40
(lung.=3,90+1,20*2) 6,30 6,30

SOMMANO ml 135,58 10,50 1´423,59

14 / 40 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003.a. pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e
CAM rinforzare.

Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 38 [mq 440.78] 440,78

SOMMANO mq 440,78 3,50 1´542,73

15 / 41 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030.c. rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
CAM frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese

nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su
pareti interne con malta di cemento
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 32 [mq 440.78] 440,78

SOMMANO mq 440,78 20,00 8´815,60

16 / 42 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030.f rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su
pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso
aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 41 [mq 440.78] 440,78

SOMMANO mq 440,78 2,50 1´101,95

17 / 43 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un
CAM23_E16.0 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
20.030.E regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... el prezzo) su pareti o

soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per
esecuzione su soffitti e volte
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Prospetto Secondario su Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Terrazzo:
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 21,62
8° piano
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 21,62
7° piano
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 21,62
6° piano
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 21,62
5° piano
lamina *(lung.=4,00+3,90) 0,20 7,90 1,200 1,90

Parziale mq 1,90
4° piano

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 88,38 57´270,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88,38 57´270,90

lamina 4,00 1,200 4,80
0,20 3,90 1,200 0,94

Parziale mq 5,74
3° piano
lamina *(lung.=4,00+3,90) 0,20 7,90 1,200 1,90

Parziale mq 1,90
2° piano
lamina 0,20 3,90 1,200 0,94

Parziale mq 0,94
1° piano
lamina 4,00 1,200 4,80

3,90 0,400 1,56

Parziale mq 6,36

SOMMANO mq 103,32 4,04 417,41

18 / 44 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di
E.16.020.080.a. superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
CAM cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non

inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Facciata 18,17 16,720 303,80

3,00 18,02 3,060 165,42
3,00 1,20 3,060 11,02

0,20 11,710 2,34
Piano Terra 5,61 2,400 13,46

Parziale mq 496,04
a detrarre balconi e finestre *(par.ug.=5*3) 15,00 1,24 2,100 -39,06
(par.ug.=5*2) 10,00 1,30 0,960 -12,48
(par.ug.=5*2) 10,00 0,68 0,860 -5,85
(par.ug.=5*2) 10,00 1,24 2,100 -26,04
a detrarre frontalini balconi 3,00 18,20 0,220 -12,01

0,15 9,800 -1,47
5,00 4,00 0,220 -4,40
5,00 3,90 0,220 -4,29

(par.ug.=5*2) 10,00 0,20 1,000 -2,00

Parziale mq -107,60
Terrazzo
lamina 18,02 1,200 21,62
frontalino 18,02 0,350 6,31

Parziale mq 27,93
muretti lato esterno *(lung.=3,10+3,20+0,20*2*2) 7,10 1,000 7,10
muretti lato interno *(lung.=3,10+3,20) 6,30 1,000 6,30

Parziale mq 13,40
8° piano
muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20) 6,80 1,000 6,80

Parziale mq 6,80
frontalino 18,02 0,220 3,96
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 25,58
7° piano
muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20) 6,80 1,000 6,80

Parziale mq 6,80
frontalino 18,02 0,220 3,96
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 25,58
6° piano

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 494,53 57´688,31
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R I P O R T O 494,53 57´688,31

muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20) 6,80 1,000 6,80

Parziale mq 6,80
frontalino 18,02 0,220 3,96
lamina 18,02 1,200 21,62

Parziale mq 25,58
5° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70

Parziale mq 10,70
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina *(lung.=4,00+3,90) 7,90 1,200 9,48

Parziale mq 12,28
4° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70

Parziale mq 10,70
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina 4,00 1,200 4,80

3,90 1,200 4,68

Parziale mq 12,28
3° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70

Parziale mq 10,70
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina *(lung.=4,00+3,90) 7,90 1,200 9,48

Parziale mq 12,28
2° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70

Parziale mq 10,70
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 0,220 1,39
lamina 3,90 1,200 4,68

Parziale mq 7,48
1° piano
muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20) 10,70 1,000 10,70

Parziale mq 10,70
frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20) 6,40 0,220 1,41
(lung.=1,20+3,90+1,20) 6,30 6,30
lamina 4,00 1,200 4,80

3,90 0,400 1,56

Parziale mq 14,07

Sommano positivi mq 746,40
Sommano negativi mq -107,60

SOMMANO mq 638,80 8,00 5´110,40

19 / 45 Rete per rasature
NP 005 Fornitura e posa in opera di rete per rasature sottili di colore

arancio, corrispondente al  peso a mq di fibra vetro pura al netto
della resinatura), h. 1,00 x  ... distribuendo in maniera omogenea
le tensioni a cui sono sottoposti. RETE PER RASATURE
(interasse 3,5x4,2  - 70 GR. R58)
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 44 [mq 638.80] 638,80
a detrarre lamine -103,32

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 535,48 62´798,71
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R I P O R T O 535,48 62´798,71

Sommano positivi mq 638,80
Sommano negativi mq -103,32

SOMMANO mq 535,48 3,00 1´606,44

20 / 46 Fondo isolante silossanico
NP 006 Fondo fissante ad alta traspirabilità, per la preparazione di

supporti minerali da trattare con finiture silossaniche (tipo
isoloante Silossanico); a ba ... atteristiche tecniche: peso
specifico medio 1,020 kg/l; essiccazione 3 - 4 ore; resa 12 - 15
mq/l. Isolante Silossanico
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 44 [mq 638.80] 638,80

SOMMANO mq 638,80 2,50 1´597,00

21 / 47 Tinteggiatura con idropittura al quarzo acril-silossanica
NP 007 Idropittura al quarzo acril-silossanica per esterno; a base di

resine silossanica e acrilica in ispersione acquosa, farina ... 1062-
3:2008); resistenza alla diffusione del vapore (Sd=0,06484 m -
normal UNI EN ISO 7783-2:2001). A due mani a coprire.
Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 46 [mq 638.80] 638,80

SOMMANO mq 638,80 10,00 6´388,00

22 / 48 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi
R.02.015.070.c idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico

Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Terrazzo 3,00 3,95 0,900 10,67
8° piano 3,00 3,94 0,900 10,64
7° piano 3,00 3,95 0,900 10,67
6° piano 3,00 3,94 0,900 10,64
5° piano 2,00 1,00 0,900 1,80
4° piano 2,00 1,00 0,900 1,80
3° piano 2,00 1,00 0,900 1,80
2° piano 2,00 1,00 0,900 1,80
1° piano 2,00 1,00 0,900 1,80

SOMMANO mq 51,62 3,00 154,86

23 / 49 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con
E.21.050.020.a. stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
CAM Prospetto posteriore - Via Litoranea

Secondo SAL - Scala B

SOMMANO mq 0,00 5,50 0,00

24 / 50 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010.a. vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
CAM metalliche già trattate. Al minio di piombo

Prospetto posteriore - Via Litoranea
Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 48 [mq 51.62] 51,62

SOMMANO mq 51,62 5,00 258,10

25 / 51 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in
E.21.050.040.a. colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico
CAM opaco

Prospetto posteriore - Via Litoranea

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 72´803,11
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R I P O R T O 72´803,11

Secondo SAL - Scala B
Vedi voce n° 50 [mq 51.62] 51,62

SOMMANO mq 51,62 9,00 464,58

Parziale Lavori edili euro 49´658,44
Parziale SAL 2 euro 73´267,69

Parziale LAVORI A MISURA euro 73´267,69

T O T A L E   euro 73´267,69

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SAL 1 0,00
  002 SAL 2 73´267,69

Totale CATEGORIE euro 73´267,69

  Napoli, 11/11/2025

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli, 57  [Computo metrico SAL Condominio Via Ponte dei Granill_R.dcf   (C:\Users\Vincenzo\Documents\LAVORI\2024\307 - Ponte dei Granilli\) v.1/51]

A   R I P O R T A R E 

Il Direttore dei Lavori
ing. V.zo Pagliarulo/ing. V.zo Russo

Il Committente
Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

L'Impresa
T.S.E. Tecnologie Speciali s.a.s.

L'Impresa
T.S.E. Tecnologie Speciali s.a.s.




